
1.
2.

3. Presupuesto:

4. Planificación: .
5. Administración de Obras / Contratos de Construcción:

6. Financiamiento:

7. Mano de Obra:

8. Inspección y Ejecución de Obras:
9. Marco Legal - Seguridad industrial. . Nueva Ley de Contrataciones y su

Reglamento. Implicaciones y costos de la seguridad para el Constructor ( )
10. Herramientas de apoyo: Nuevo libro “Gerencia de la Construcción”,

Aspectos Gerenciales: Dimensión humana de la gerencia
Origen del Proceso Constructivo: .

. El Constructor y el Supervisor como Gerente de Obras
El Proyecto Presentación de ofertas y

consecución de contratos, campo privado y público
Gerencia de Proyectos, aspectos resaltantes.

Presupuestos de empresas constructoras. Control y Ejecución Presupuestaria. Estrategias de adquisición de
insumos

Principales elementos para la correcta ejecución de las obras
Estrategias para un plan efectivo de administración de contratos de obras,

que satisfagan los objetivos organizacionales del propietario del proyecto. Adecuado manejo, planificación y control de los cambios,
riesgos y el cierre del contrato.

Manejo Financiero de los recursos involucrados en la ejecución de las obras. Seguros para la adecuada protección
del propietario del proyecto durante las diferentes etapas del proceso de un contrato de construcción.

Manejo y contratación de personal para las obras.Aspectos laborales involucrados.Aspectos técnicos y legales en la
contratación y sub-contrataciones de mano de obra para el proceso constructivo, técnica y obrera.

aspectos legales y técnicos. para la correcta relación valor-beneficio
Principales aspectos Legales y Técnicos involucrados

LOPCYMAT
Software como

herramienta de apoyo en el control de Presupuestos de Obra para el Gerente de la Construcción.

(Conceptos básicos de Procura)

Control de calidad

DataLaing MaPreX - Presupuestos,

Objetivos

Aspectos incluidos

: mostrar una visión integral del proceso constructivo enfocado desde el punto de vista Gerencial, con
énfasis en la organización empresarial ejecutora.

con visión
a presentarle

con

Maletín

Duración del Taller: Horario:16 Hrs. 8:30 am - 12:30 pm / 2:00 pm-6:00 pm

:

Presentarle al participante los principales conceptos
involucrados en la ejecución de obras con el enfoque integral de la Gerencia aplicada al desarrollo en el campo de
la construcción, haciendo énfasis en los aspectos técnicos, financieros - administrativos y estratégicos
legal y étic , así como herramientas para programar y controlar los recursos de tiempo, costo y
calidad el uso adecuado de la informática y la computación.

Certificado de Asistencia, Nuevo Libro “Gerencia de la Construcción 2011”, ,
Cuatro Refrigerios, Material de Apoyo, CD con Material del curso y Software MaPreX Presupuestos-Cronograma,
y el soporte Tecnológico de DataLaing

INVERSION: BsF. 2.700 + IVA (Hasta el 31-10-2011)

Clientes ó estudiantes con Carnet vigente: Bsf. 2.400 + IVA (Hasta el 30-10-2011)
A partir del 01-11-2011: BsF. 3.000 + IVA (No aplica descuento)
Cartas de Compromiso: BsF. 3.200 + IVA (Precio único, no aplica descuento)

Lugar: Centro de Convenciones OFITEL, Caracas, Viernes 02 y Sábado 03 de Diciembre de 2011

Dwww.datalaing.com

Impartido por:

Resumen del Contenido - Objetivos Específicos

Inscripción: Reservar vía telefónica o e-mail. Depositar en la cuenta
Corriente No. ( )
De: : pase el
depósito vía fax con sus datos legibles en letra de molde (Nombre, No. de
Cédula, Profesión y teléfonos). Llame y pida su número de inscripción.

1.- 2.-
0134-0014-81-0141129178 Banco Banesco

DataLaing Software C.A. (RIF J-294673244) 3.-

Presentar original del depósito en el Curso (Indispensable).

Confirme

Nota: La factura se emite a nombre del participante. Para realizarla a otro nombre, por favor, agradecemos
solicitarla previamente en su FAX de inscripción, indicando el RIF, a nombre de quien vá, Direccion fiscal y
Teléfonos (Si no lo indica en el Fax, se debe emitir automáticamente a nombre del participante).

INFORMACION
0212 - 5763915 - 5761782-

5736957 - 6155152
Celular: 0414 -2469072-

0416 8243560 - 0412-6301328

email: laing@datalaing.com
www.datalaing.comW

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

Caracas

02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2011


